	
	
	
Приложение 1
к распоряжению Правительства
 Кыргызской Республики
от «___» ___________ 2014 года № ____



План
 форсированных мероприятий Правительства Кыргызской Республики
 по созданию Единого государственного реестра населения Кыргызской Республики

	№
	Задача
	Мероприятие/действие
	Ожидаемый результат
	Срок реализации и бюджет
	Ответственный исполнитель

	Блок I. Формирование базы биометрических данных

	1.
	Принятие проектов законов КР «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики»,  «О государственном регистре населения» и внесение изменений и дополнений некоторые законодательные акты КР
	1.1. Подготовка внесение в Жогорку Кенеш КР проекта Закона КР 

	Создание правовой основы создания ЕГРН и сбора биометрических данных граждан в возрасте старше 16 лет

	Май 2014 года
	Рабочая группа НСУР,
ГРС,
Минюст

	
	
	1.2. Продвижение и принятие законопроекта в Жогорку Кенеше КР
	
	30 июня 2014 года
	Аппарат Правительства,
ГРС,
Минюст

	
	
	1.3. Принятие постановления Правительства КР по вопросу  упорядочения процедуры присвоения ПИН
	
	Август 2014 года
	МЮ,
СФ,
ГРС

	
	
	1.4. Принятие постановления Правительства КР о реализации Закона КР «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики» и биометрической регистрации данных граждан в возрасте старше 16 лет
	Мобилизация государственных органов и ОМСУ для сбора биометрических данных по всей стране
	Июль 2014 года
	Аппарат Правительства,
Минюст,
ГРС


	2.
	Проведение организационно – информационных мероприятий
	2.1. Создание Республиканского  штаба по координации и реализации Плана форсированных действий по созданию Единого государственного регистра населения

	Принятие решения Правительства Кыргызской Республики о координации и управлении процессом сбора биометрических данных населения Кыргызской Республики
	7 мая 2014 года
	Аппарат Правительства


	
	
	2.2. Создание территориальных и внутриведомственных штабов 
	Принятие решения Правительства КР и внутриведомственных актов
	31 мая 2014 года
	Министерства, ведомства,
постоянные представители в областях,
РГА,
ОМСУ

	
	
	2.3. Разработка и утверждение Плана мероприятий Республиканского штаба по координации и реализации Плана форсированных действий по созданию Единого государственного реестра населения Кыргызской Республики
	Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами Кыргызской Республики, а также находящимися за ее пределами

	Постоянно
	Республиканский штаб

	
	
	2.4. Разработка формы отчета предоставления информации о проделанной работе государственными органами
	Контроль за  работой и оценка эффективности работы руководителей министерств и ведомств
	Май-июнь 2014 года
	ГРС

	
	
	2.5. Оперативное решение вопросов, связанных с выделением помещений для регистрационных бригад по сбору биометрических данных, с бесперебойной подачей электроэнергии для работы программно-аппаратных устройств, обеспечением при необходимости автотранспортными, материально-техническими средствами и связью
	Оказание содействия сотрудникам ГРС 
	Постоянно
	Министерства, ведомства,
постоянные представители в областях,
РГА,
ОМСУ

	3.
	Закупка и установка оборудования для сбора биометрических данных населения КР и формирования базы биометрических данных населения
	3.1. Разработка технического задания для оборудования по сбору биометрических данных (спецификации оборудования и программного обеспечения)
	Бюджет, количество и перечень оборудования и программного обеспечения определен
	Май 2014 года
	ГРС

	
	
	3.2. Разработка спецификаций для создания основного и резервного центров обработки данных и определения места расположения ЦОД
	Местоположение и бюджет создания основного и резервного ЦОД определен
	Май  2014 года
	ГРС,
МТК,
ГКНБ,
Минфин,
ОАО «КТ» (по согласованию)

	
	
	3.3. Определение источника финансирования закупки и установки оборудования
	Источник финансирования определен 
	Май 2014 года
	Минфин,
МИД

	
	
	3.4. Отбор поставщика на поставку оборудования для сбора биометрических данных, программного обеспечения, ЦОД и резервного ЦОДа
	Заключение контракта с поставщиком на основании распоряжения ПКР
	30 июня 2014 года
	ГРС, 
ЦИК,
 Минфин, 
ГКНБ

	4.
	Подготовка к сбору биометрических данных населения КР по всей стране
	4.1. Оснащение стационарных территориальных пунктов по сбору биометрических данных населения КР
	Созданы территориальные пункты по сбору биометрических данных населения КР
	Август 2014 года
	ГРС

	
	
	4.2. Определение мест расположения и расстановки стационарных территориальных пунктов по сбору биометрических данных населения КР
	Места территориальных пунктов сбора данных определены  
	Июль 2014 года
	ГРС

	
	
	4.3. Обеспечение защищенных  механизмов передачи данных из территориальных пунктов по сбору данных в ЦОД 

	Обеспечение защищенных механизмов передачи данных

	Август 2014 года

	ГКНБ,
 ГРС


	
	
	4.4. Оказание дипломатическими представительствами Кыргызской Республики в странах ближнего и дальнего зарубежья содействия ГРС по сбору биометрических данных 
	Определены механизмы по сбору данных за рубежом граждан КР
	Август 2014 года
	МИД, 
ГРС

	
	
	4.5. Организация сбора данных с граждан при пересечении государственной границы Кыргызской Республики
	Определены совместные механизмы по сбору биометрических данных граждан КР  на государственной границе КР, в аэропортах, в железнодорожных вокзалах и автовокзалах
	Октябрь  2014 года – 
Май 2015 года
	ГПС,
ГРС,
МТК
ОАО «МАМ» (по согласованию)

	
	
	4.6. Организация сбора данных в высших учебных заведениях, профессионально-технических образовательных учреждениях и средних школах (граждан, достигших 16-летнего возраста)
	Определены совместные механизмы по сбору  биометрических данных граждан КР  в образовательных учреждениях
	Октябрь  2014 года – 
Май 2015 года
	МОН,
МТММ,
ГРС

	
	
	4.7. Организация сбора данных с граждан, проходящих стационарное и амбулаторное лечение в медицинских учреждениях 
	Определены совместные механизмы по сбору биометрических данных граждан КР  в медицинских учреждениях
	Октябрь  2014 года – 
Май 2015 года
	МЗ,
ГРС

	
	
	4.8. Организация сбора биометрических данных населения Кыргызской Республики, получающих пенсии и пособия
	Определены совместные механизмы по сбору биометрических данных населения КР  
	Октябрь  2014 года – 
Май 2015 года
	Соцфонд,
ОМСУ,
ГП «КП»,
ГРС


	
	
	4.10. Организация сбора данных граждан, проходящих службу в соответствующих органах

	Определены совместные механизмы по сбору биометрических данных граждан КР  в силовых органах
	Октябрь  2014 года – 
Май 2015 года
	Генштаб ВС (по согласованию),
МО,
МВД,
МЧС,
ГКНБ,
ГСИН,
Нацгвардия,
ГРС

	
	
	4.11. Организация сбора данных граждан, находящихся в местах содержания под стражей (следственных изоляторах и изоляторах временного содержания) и уголовно-исправительных учреждениях
	Определены совместные механизмы по сбору биометрических данных граждан КР  в уголовно-исправительных учреждениях
	Октябрь  2014 года – 
Май 2015 года
	МВД,
ГКНБ,
ГСИН,
ГРС

	
	
	4.12. Подготовка и обучение специалистов по сбору биометрических данных биометрических данных населения КР, включая добровольные бригады и волонтеров
	Обучены специалисты для сбора биометрических данных населения КР
	[bookmark: _GoBack]Август-Сентябрь 2014 года
	ГРС

	
	
	4.13. Определение центральной группы по координации территориальных пунктов по сбору биометрических данных населения КР
	Координация территориальных пунктов по сбору биометрических данных населения КР на центральном уровне
	Август 2014 года
	ГРС

	5.
	Создание мобильных групп для сбора биометрических данных населения КР
	5.1. Определение количества и персонала мобильных групп для сбора биометрических данных населения КР
	Определены количество и персонал мобильных  групп 
	Сентябрь 2014 года
	ГРС

	
	
	5.2. Оснащение мобильных групп специальным оборудованием для сбора биометрических данных населения КР
	Мобильные группы оснащены транспортными средствами и специальным оборудованием
	Октябрь 2014 года
	ГРС

	
	
	5.3. Обучение персонала мобильных групп для сбора биометрических данных населения КР
	Персонал мобильных групп обучен и подготовлен
	Октябрь 2014 года
	ГРС

	
	
	5.4.  Предусмотреть запасы горюче-смазочных материалов, материальных средств, необходимого оборудования для мобильных групп по сбору биометрических данных населения КР
	Запасы определены
	Сентябрь 2014 года
	Республиканский штаб

	6.
	Запуск процесса по сбору биометрических данных населения КР
	6.1. Запуск информационной и PR- кампании о начале процесса сбора биометрических данных населения КР в средствах массовой информации 

	Информационная кампания начата. Обеспечено широкое освещение мероприятий по подготовке и проведению сбора биометрических данных в населенных пунктах республики
	Постоянно
	Аппарат Правительства,
 ГРС, 
ЦИК,
НТРК (по согласованию),
КНИА «Кабар» (по согласованию), редакции газет: «Слово Кыргызстана», «Кыргыз Туусу», «Эркин Too»

	
	
	6.2. Запуск смс-сообщений о начале процесса сбора биометрических данных населения КР
	Проработан вопрос участия операторов связи в оказании содействия в сборе биометрических данных населения КР
	Август-декабрь 
2014 года
	ГАС,
Аппарат Правительства,
АОС (по согласованию)

	
	
	6.2. Проведение информационно-разъяснительной кампании среди мигрантов, диаспор, религиозных организаций об оказания содействия в сборе биометрической информации
	Информационная кампания начата
	Постоянно
	МИД, 
МТММ,
Госкомрелигий,
ГРС

	
	
	6.3. Разработка плана-мероприятий по проведению культурно-массовых мероприятий по содействию в проведении сбора биометрических данных среди населения КР
	Информационная кампания начата
	Август-декабрь
 2014 года
	МКИТ

	
	
	6.4. Регистрация биометрических данных руководства страны, Жогорку Кенеша КР, Правительства КР и центральных госорганов

	Государственные органы завершили процесс сдачи биометрических данных
	Сентябрь 2014 года
	ГРС

	
	
	6.5. Регистрация биометрических данных по регионам
	Процесс сбора данных начат по всей стране
	Октябрь 2014 года
	ГРС, 
ЦИК,
Соцфонд,
ОМСУ,
НСК,
ГП «КП»


	
	
	6.6. Регистрация биометрических данных граждан КР за рубежом
	Процесс сбора данных начат за рубежом
	Ноябрь 2014 года
	МИД, 
ГРС

	
	
	6.7. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения мероприятий по сбору биометрических данных населения КР, в том числе охраны помещений и мобильных групп по сбору персональных данных, их противопожарную безопасность

	Отработка механизмов безопасности
	Постоянно 
	МВД,
МЧС

	Блок II. Разработка архитектуры базовой модели ЕГРН

	1.
	Построение архитектуры ЕГРН
	1.1. Утверждение технического задания ЕГРН 
	Утверждено техническое задание
	Июнь 2014 года
	ГРС

	
	
	1.2. Техническая реализация архитектуры ЕГРН согласно техническому заданию
	Техническая архитектура ЕГРН разработана
	Сентябрь 2014 года
	ГРС

	
	
	1.3. Образование группы технических специалистов в области разработки, инсталляции, поддержки программно-аппаратных средств и средств криптографической защиты информации
	Группа техподдержки создана и обеспечен  постоянный контроль за технической поддержкой автоматизированной системы
	Май 2014 года
	ГРС,
ГКНБ,
МТК

	2.
	Создание актуальной базы данных паспортов
	2.1. Проведение технических работ по актуализации базы данных паспортов ГРС по принципу: «1 человек - 1 паспорт - 1 ПИН»
	Актуальная база данных списка избирателей 
	Август 2014 года
	ГРС,
Соцфонд,
ЦИК

	
	
	2.2. Актуализация базы данных ГРС действительных и недействительных паспортов
	Актуальная база данных ГРС действительных и недействительных паспортов
	Август 2014 года
	ГРС

	
	
	2.3. Разработка и утверждение постановлением Правительства КР Положения о Государственном реестре действительных и недействительных паспортов граждан Кыргызской Республики
	Нормативный документ, определяющий правовой статус базы данных ГРС
	Июнь 2014 года
	Аппарат Правительства, Минюст,
ГРС


	
	
	2.4. Сканирование актовых записей о смерти ЗАГС, хранящихся на бумажных носителях, в электронный вид, с созданием базы данных
	Актуальная база данных недействительных паспортов ГРС
	Август 2014 года
	ГРС

	
	
	2.5. Уточнение количества паспортов старого образца
	Определение объема паспортов старого образца
	Июль 2014 года
	ГРС

	
	
	2.6. Общереспубликанская кампания по замене паспортов старого образца
	Паспорта старого образца заменены на ID-карты
	Июнь 2015 года
	ГРС,
ОМСУ

	3.

	Разработка и создание адресного регистра
	3.1. Разработка программного обеспечения «Адресный регистр» для сбора данных
	Программное обеспечение «Адресный регистр» для сбора данных готов
	Июнь 2014 года
	ГРС,
«Инфо-система»


	
	
	3.2. Принятие нормативного документа, устанавливающего мораторий на переименование улиц и населенных пунктов до 1 января 2018 года
	Принят нормативный документ
	Август 2014 года
	ГРС

	
	
	3.3. Инвентаризация и сбор адресной информации по всей стране
	Полная инвентаризация адресной информации по всей стране
	Август 2014 года
	ГРС, 
ЦИК, 
ОМСУ

	
	
	3.4. Создание актуализированной базы данных адресов 
	Адресная информации по всей стране актуализирована
	Август 2014 года
	ГРС

	
	
	3.5. Принятие нормативного документа, регулирующего порядок функционирования адресного регистра 



	Принят нормативный документ
	Сентябрь 2014 года
	ГРС

	4.
	Внедрение АИС «ЗАГС»
	4.1. Определение потребностей в ИТ-инфраструктуре, включая количество серверного, сетевого и компьютерного оборудования для органов ЗАГС
	Определены потребности в ИТ-инфраструктуре для запуска АИС ЗАГС
	Июнь 2014 года
	ГРС

	
	
	4.2. Закупка необходимого оборудования (серверное, сетевое, компьютерное)
	Оборудование готово для внедрения АИС ЗАГС
	Июль 2014 года
	ГРС


	
	
	4.3. Доработка АИС «ЗАГС» согласно функциям органов ЗАГС
	АИС ЗАГС готов для запуска и внедрения
	Июль 2014 года
	ГРС,
«Инфо-система»


	
	
	4.4. Создание сети передачи данных в 60 органах ЗАГС
	60 органов ЗАГС подключены к сети передачи данных 
	Июль 2014 года
	ГРС,
МТК, 
ОАО «КТ» (по согласованию)


	
	
	4.5. Установка и инсталляция АИС во всех органах ЗАГС
	АИС «ЗАГС» готов для запуска в 60 органах ЗАГС

	Август 2014 года
	ГРС,
«Инфо-система»

	
	
	4.6. Обучение персонала ЗАГС  работе АИС «ЗАГС»
	Персонал отделов ЗАГС обучен работе с АИС «ЗАГС»











	Август 2014 года
	ГРС,
«Инфо-система»


	
	
	
4.7. Запуск АИС “ЗАГС”
	АИС “ЗАГС” запущен в промышленную эксплуатацию
	
Сентябрь 2014 года
	ГРС, “Инфо-Система”

	Блок III. Мероприятия по внедрению биометрических паспортов нового поколения

	1.
	Внедрение паспортов нового поколения – биометрических паспортов (ID-паспорта и заграничные паспорта)
	1.1. Формирование состава межведомственной комиссии Правительства КР
	Межведомственная комиссия сформирована решением Правительства КР
	Июнь 2014 года
	Правительство КР, ГРС

	
	
	1.2. Разработка, согласование и утверждение технической документации и технического задания на поставку и производство паспортов нового поколения
	Утверждение технической документации и технического задания
	Июль  2014 года
	ГРС, 
Межведомственная  комиссия

	
	
	1.3. Поиск и определение источников финансирования 
	Источники финансирования определены
	Август 2014 года
	Правительство КР, ГРС

	
	
	1.4. Создание межведомственной рабочей группы по разработке эскизов бланков паспортов 
	Разработаны и утверждены эскизы бланков новых паспортов
	Сентябрь
 2014 года
	ГРС

	
	
	1.5. Разработка, согласование и подписание Контракта на поставку бланков паспортов и оборудования для производства паспортов по условиям лизинга
	Подписан Контракт на поставку бланков паспортов и оборудования для производства паспортов
	Январь
 2015 года
	ГРС

	
	
	1.6. Поставка и наладка оборудования, тестовый запуск производственного центра по выпуску паспортов
	Сдача производственного центра в эксплуатацию
	Март 2015 года
	ГРС

	
	
	1.7. Изготовление образцов паспортов с техническим описанием и утверждение Правительством КР
	Утвержденные образцы паспортов нового образца
	Ноябрь 
2014 года
	ГРС

	
	
	1.8. Легализация новых образцов паспортов в странах мира

	Официальное уведомление иностранных государств о новых бланках паспортов граждан КР
	Март
 2015 года

	МИД,
ГРС


	Термины и сокращения:

	КР
	Кыргызская Республика

	ЕГРН
	Единый государственный реестр населения

	АИС
	Автоматизированная информационная система

	ПИН
	Персональный идентификационный номер

	ЦОД
	Центр обработки данных

	ЗАГС
	Записи актов гражданского состояния

	НСУР
	Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики

	ГРС 
	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

	Минфин
	Министерство финансов Кыргызской Республики

	МИД
	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

	МТК
	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

	МОН
	Министерству образования и науки Кыргызской Республики

	ММТМ
	Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики

	МКИТ
	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

	МВД
	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

	МО
	Министерство обороны Кыргызской Республики

	МЧС
	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

	МЮ
	Министерство юстиции Кыргызской Республики

	МЗ
	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

	ГКНБ
	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

	ГПС
	Государственная пограничная служба КР

	ЦИК
	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

	Генштаб ВС
	Генеральный штаб Вооруженных сил КР

	ГАС
	Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики

	НТРК 
	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики 

	КНИА «Кабар»
	Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар»

	СФ
	Социальный фонд Кыргызской Республики

	ОМСУ
	Органы местного самоуправления

	НСК
	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

	ГП «КП»
	Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» при МТК

	АОС
	Ассоциация операторов связи

	«Инфо-система»
	Государственное учреждение «Инфо-система» при Министерстве финансов Кыргызской Республики

	ОАО «МАМ»
	Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас»
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