Информация 
о проделанной работе Государственной дирекции по восстановлению и развитию городов Ош и Джалал-Абад по состоянию 
на 1 января 2013 года  

В целом на восстановительные работы из бюджета были предусмотрены 100 млн. долларов 

1. [bookmark: _GoBack]Построенные и восстановленные объекты со стороны Госдирекции (кроме восстанавливаемых индивидуальных жилых домов, освоении жилых массивов и инвестиционных проектов): общее количество объектов составил 92, из них многоэтажных жилых домов 34 на 1576 квартир, общей площадью 129,021,8 кв. метров;

Объектов здравоохранения – 6; объектов образования – 6; объектов культуры и спорта – 20; административных зданий – 6; объектов инфраструктуры – 20.  

2. В 2010-2012 годах Госдирекцией велось строительство 34 многоэтажных домов  на 1576 квартир, общей площадью 129 021,8 кв. метров, в том числе: 
в городе Ош - 27 домов на 1272 квартир, общей площадью 105 792,6 кв. метров;
в Ошской области - 2 многоэтажных дома на 120 квартир, общей площадью 8849,5 кв. метров;
в Джалал-Абадской области – 5 дома на 184 квартиры, общей площадью 14 379,7 кв. метров.

На 1 января 2013 года строительство всех многоэтажных жилых домов завершено. 

- Из 6 объектов образования - завершены 6, в том, числе:
- средняя школа им. Л.Толстого на 420 ученических мест  в с.Ташлак, Кара-Суйского района (38699,7 тыс.сомов);
- средняя школа им. Т. Алымбекова на 520 ученических мест в с. Жылкелди, Кара-Суйского района (45636,3 тыс.сомов); 
- спортивный зал с мастерской для специализированной школы-интернат для слепых и глухих в мкр. Кулатов г. Ош (8 660,6);
- средняя школа им. Атабаева на 320 ученических мест в г. Ош (23 550,4);
- средняя школа на 420 ученических мест в с. Сары-Булак, Кара-Кульджинского района.
- строительство детского сада на 90 мест в с. Фуркат, с/у Шарк, Кара-Суйского района. 


- из 6 объектов  здравоохранения, завершен все, в том, числе:
- ремонт Ошского противочумного отделения и строительство складского помещения по ул.Ш.Руставели,1 (1147,0 тыс.сомов);
-  капитальный ремонт зданий спец.больницы УП КР для инвалидов и участников ВОВ (3 645,5 тыс. сомов).
- больница на 50 коек в с. Мангыт, Араванского района (31 156,2);
- капитальный ремонт филиала ТБ № 1, здания ГСВ и стационара им. Курманжан-Датки в с/у Мады, Кара-Суйского района (24594,0);
- больницы на 150 коек в с. Октяборьское, Сузакского района, Джалал-Абадской области (42 500,7). 
- строительство пищеблока городской территориальной больницы в г. Ош. 

- из 20 объектов культуры и спорта- завершены 20, в том, числе:
-  восстановление в г. Джалал-Абад, Джалал-Абадской ТРК (16373,9 тыс.сомов);
- капитальный ремонт Ошской областной филармонии им.Р.Абдыкадырова (2760,7 тыс.сомов);
-  капитальный ремонт Ошского городского кинотеатра “Семетей” (22 703,2 тыс.сомов);
-  восстановление Узбекского драматического театра им.Бабура (9 660,7 тыс.сомов); 
- капитальный ремонт Ошского Национального драматического театра им.С. Ибраимова (28 714,7 тыс.сомов);
- благоустройство территории Ошского Национального драматического театра им.С. Ибраимова (4 368,6);
- приобретение мебели и оборудования (Нац. Драм.театр – 11 904,1; Кинотеатр “Семетей” – 2 930,0; Театр им. Бабура – 5 942,3);
- капитальный ремонт Ошского областного Совета ветеранов (2 392,8 тыс.сомов);
- капитальный ремонт Джалал-Абадского областного Совета ветеранов (1485,9 тыс.сомов);
- восстановительные работы Мавзолея Курманжан Датки на кладбище Сары-Мазар, Шаркского а/о, Кара-Суйского района (1 396,1 тыс.сомов);
- музея Курманжан-Датки в с.Гульча Алайского района (5 440,7 тыс.сомов); 
- ремонт стадиона  и устройство навеса стадиона в с.Гульча Алайского района (15 195,3 тыс.сомов);
- благоустройство территории музея У. Салиевой в с.Толос Ноокатского района (200,0 тыс.сомов);
- строительство памятника погибшим в июньских событиях в городе Ош «Энелердин коз жашы» (стоимость работ с благоустройством прилегающей территории – 2 298,3 тыс.сомов);
- капитальный ремонт памятников Молдо Нияза, Ниязалы Борош уулу и Алымбек Датки в г.Ош (200,0 тыс.сомов);
- строительство памятника погибшим в Джалал-Абадской области на участке «Санпа» (2 680,7 тыс.сомов);
- Капитальный ремонт и реконструкция бассейна «Дельфин» в г. Ош (15 587,1 тыс. сомов);
- строительство и реконструкция спортивного зала в мкр. «Кок-Арт» г. Джалал-Абад. 

· из 6 административных зданий – завершены все, в том, числе:
- двухэтажное здание отдела безопасности дорожного движения (ОБДД) УВД г.Ош и ГРС по ул.Касымбекова, г. Ош. (33 005,7 тыс.сомов);
- здание поселкового отделения милиции (ПОМ) с паспортным сталом в с. Нариман, Кара-Суйского района (20 577,4);
- здание Джалал-Абадского областного Госархстройнадзора (2800,3 тыс.сомов); 
- здание ПОМа в с.Тепе-Коргон, Кара-Суйского района (490,0 тыс.сомов);
-  здание Ошского городского государственного архива по ул. Ферганская (9 596,2 тыс. сомов);
· здание Опорного пункта общественного правопорядка в с. Фуркат,  Карасуйского района. (1 025,5 тыс. сомов);

· из 20 объектов инфраструктуры завершены все, в том, числе:
- реконструкция автодороги по улице Ак-Бууринская г. Ош (59 821,), (строительство -48 238,6 тыс. сомов, на выплату компенсаций за снос строений – 11 582,5 тыс. сомов);
- строительство канализационного коллектора для  построенных многоэтажных домов в мкр. «Анар» г.Ош. (1 952,9 тыс. сомов); 
- строительство подъездных дорог и тротуаров в мкр. «Анар» г. Ош (6 270,7);
- строительство котельной в мкр. «Анар» г. Ош (8 147,3);
- гравировка улиц для построенных индивидуальных жилых домов в а/о Мады, Кара-Суйского района (490,0 тыс.сом.);
- строительство объездной дороги в г. Узген (50 602,0);
- строительство водопроводной сети уч. Папан, Толойконского а/о, Кара-Суйского района (2 634,4);
- реконструкция автодороги по улице им.Осмонова в с.Базар-Коргон, Джалал-Абадской области, протяженностью 2,9 км (27 995,2 тыс.сомов);
- гравировка улиц (1479,3), строительство водозабора и водопровода (4 749,9) и ЛЭП (2 248,1) для индивидуальных жилых домов в с. Кыргызстан, участок Чек, Ноокенского района;
- гравировка улиц (1 798,6), электроснабжение (1 995,1) и водоснабжение (3 239,0) с. Торук, Аксыйского района;
- строительство моста через р. Кок-Арт, с. Орто-Сай, Сузакского района;
- строительство ТП для электроснабжения котельной и населения в мкр. «Анар» (8 886,2);
- строительство КЛЭП -6-10кВ для строящихся домов (8740,5);
- перенос ЛЭП 35 кВ в мкр. «Анар» (632,4);
- подъездная дорога к 30-кв. жилому дому по ул. Атабаева (496,8). 
 
3. Процесс восстановления пострадавшего жилья в июньских событиях 2010 года по первой и  второй фазе  завершены (по I-й фазе было построено 2-3х комнатных домов в 1780 домохозяйствах, по II - фазе было восстановлено 1627 домов, в том числе 82 домах произведен капитальный ремонт). В данное время идет оформление правоустанавливающих документов и регистрация прав собственности на ИЖС. 

5.	Осуществляется освоение новых земель Кен-Сайского и Ачинского массивов.  Согласно постановления Правительства Кыргызской Республики от 2 марта 2011 года № 28 «О переводе земель, расположенных на территории города Ош, Кара-Суйского и Араванского районов в категории земли населенных пунктов» были определены земли массивов Кен-Сайского (Ката-Сайского) – 1624 га и Ачинского – 2043 га, всего 3667 га, где можно выделить 31 200 участков по 6 соток. 
Было принято решение об освоении этих жилмассивов в три этапа, в том числе в первую очередь 556 га земель Кен-Сайского (Ката-Сайского), 550 га. Араванского и 704 га. Ачинского массивов. 
	В целом освоение денежных средств по жилмассивам составило 207,3 млн.сомов, в том числе на проектные работы – 29,5 млн. сомов, на строительные работы – 177,8 млн.сомов. Местными органами власти было распределено 6620 земельных участков. 
	К массиву подведены временная автодорога, линия электропередач, отремонтировано здание насосной станции и пусконаладочные работы самой станции и подана поливная вода, построены административные здания и ФАПы, закончено строительство Бассейна суточного регулирования, начаты работы по строительству внутриквартальных дорог и питьевого водовода.  
        	На освоение превой очереди Кен-Сайского и Ачинского массивов требуется порядка 2,9 млрд. сомов. 

	6.	В восстановительных работах оказала большую поддержку гуманитарная помощь наших традиционных стратегических партнеров.     
	В 2010 году мы получили гуманитарную помощь в виде строительных материалов из Республики Казахстан на сумму около 2,0 млн. американских долларов, что снизило рыночные цены на них и позволило сэкономить бюджетные средства. В этом году мы завершаем получения гуманитарной помощи в виде пиломатериалов, гвоздей, стальных профилированных настилов и сборных домов из Российской Федерации на сумму 5,0 млн. американских долларов. 


